



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.»
ΑΡ. ΓΕΜΗ:134032417000

Θήβα, 27 Ιουλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: -2176-

Ταχ. Δ/ση: Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου
Τ. Κώδικας: 32200 Θήβα
Τηλέφωνα: 22620-80821
Fax: 22620-89627
E – mail: info@fodsaste.gr
Site: www.fodsaste.gr

Προς:
In. gr
Υπόψη κ. Κώστα Τσαούση

Κοινοποίηση
(Ως πίνακας αποδεκτών)

Θέμα: Απάντηση σε δημοσίευμα σχετικά με τη ΜΕΑ Θήβας

Κύριε Τσαούση

Σας στέλνουμε φωτογραφίες από τις εργασίες κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Θήβας, προκειμένου να διαπιστώσετε ότι το έργο της Μ.Ε.Α. Θήβας δεν βρίσκεται ακριβώς στο στάδιο των εκσκαφών, όπως ατυχώς αναφέρατε στο άρθρο σας στις 24/07/2020 με τίτλο «Στις Σέρρες έχουν μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, ενώ στη Θήβα συνεχίζουν να σκάβουν...».

Κατά τα λοιπά, σε σχέση με το άρθρο σας αυτό, οφείλουμε να καταγράψουμε μία συμφωνία και δύο διαφωνίες μας.

Η συμφωνία μας αφορά το ότι όντως τα έργα που κατασκευάζονται με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, ολοκληρώνονται συνήθως ταχύτερα από τα έργα που κατασκευάζονται με τη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων, **μετά την υπογραφή της σύμβασης.**

Η πρώτη διαφωνία μας αφορά το ότι η διαπίστωση αυτή δεν πρέπει να οδηγεί μονόπλευρα στην επιλογή των ΣΔΙΤ, αλλά να εντοπίζει και να διορθώνει τις ατέλειες που προκαλούν καθυστερήσεις στην κατασκευή των δημοσίων έργων, ακριβώς ώστε αυτές οι καθυστερήσεις να μην χρησιμοποιούνται ως άλλοθι για την επιλογή των ΣΔΙΤ ως μονόδρομου.

Το γιατί επιμένουμε σε αυτό, θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε διεξοδικότερα σε ελάχιστους μήνες, όταν, αφού ολοκληρωθεί και η Μ.Ε.Α. της Θήβας, θα συγκρίνουμε το κόστος που καταβάλλουν οι δημότες για τη λειτουργία της Μ.Ε.Α. Θήβας, και αυτό που καταβάλλουν οι δημότες άλλων περιοχών για τη λειτουργία έργων ΣΔΙΤ.

Η δεύτερη διαφωνία μας αφορά την σύγκριση του συνολικού χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ και με δημόσια χρηματοδότηση.

Στην προκειμένη περίπτωση έχει ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τους χρόνους των 2 έργων από την αρχή.

Θεωρούμε ως δεδομένο ότι ταυτίζονται οι πρόδρομες ενέργειες ωρίμανσης, μέχρι την έγκριση – ένταξη των 2 έργων και υπολογίζουμε τον χρόνο από την έγκριση – ένταξή τους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα.

Η Μ.Ε.Α. Σερρών, με ΣΔΙΤ, εγκρίθηκε στις 06-03-2012 (βλέπε τη συνημμένη σχετική Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής με ΑΔΑ: Β445Φ-ΠΧΑ_Συν.2).

Η Μ.Ε.Α. Θήβας εντάχθηκε σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 8 μήνες αργότερα το ίδιο έτος στις 14-11-2012 (βλέπε τη συνημμένη Απόφαση ένταξης της Πράξης με ΑΔΑ: Β4Σ97ΛΗ-ΥΑΖ_Συν.3).

Η Μ.Ε.Α. Σερρών έχει ξεκινήσει την λειτουργία της.

Η Μ.Ε.Α. Θήβας έχει ήδη κατασκευαστεί στο μεγαλύτερο ποσοστό της και θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία της τον Δεκέμβριο του 2020.

Η Μ.Ε.Α. Θήβας θα ήταν ήδη έτοιμη, προ διετίας, εάν η ίδια η πολιτεία μέσω των θεσμικών οργάνων της σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο δεν είχε δημιουργήσει ένα τεχνητό πρόβλημα στον Φο.Δ.Σ.Α., αμφισβητώντας την μετατροπή της νομικής του μορφής από Σύνδεσμο (ΝΠΔΔ), σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α. (ΝΠΙΔ).

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου από το 2015 μέχρι το 2017 και την απεμπλοκή του, μετά από προσφυγή του Φο.Δ.Σ.Α. και τις ομόφωνες αποφάσεις του συνόλου των ανωτάτων δικαστηρίων [Σχετ. η με αριθ. 923/2017 Απόφαση του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (Συν.4), η με αριθ. 3/2017 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Συν.5) & η με αριθ. 13/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Συν.6)], οι οποίες δικαίωσαν τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε..

Με βάση τα προαναφερόμενα, ο καθένας εκτιμούμε ότι μπορεί να συγκρίνει τους πραγματικούς χρόνους σχεδιασμού, ένταξης & κατασκευής ενός έργου.

Είμαστε βέβαιοι ότι το κείμενό μας αυτό θα δημοσιευτεί με τον ίδιο τρόπο με το οποίο δημοσιεύτηκε το σχετικό άρθρο σας, την 24^η Ιουλίου 2020.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εκτίμηση
Ο Γενικός Διευθυντής

Τσοκανής Χαράλαμπος

Συνημμένα:

- Δημοσίευμα σχετικά με τις ΜΕΑ Σερρών & Θήβας (Συν. 1)
- Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ ΜΕΑ Ν. Σερρών (Συν. 2)
- Απόφαση Ένταξης της Πράξης ΜΕΑ Θήβας (Συν. 3)
- Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας (Συν. 4)
- Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Συν. 5)
- Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Συν. 6)
- Ενδεικτικές φωτογραφίες ΜΕΑ Θήβας (Συν. 7, 8, 9)

Πίνακας αποδεκτών:

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΩΝ - ΜΕΤΟΧΩΝ

1. **Ευθύμιος Καραϊσκος**, Δήμαρχος Λαμιέων, Πρόεδρος ΔΣ
2. **Γεώργιος Αναστασίου**, Δήμαρχος Θηβαίων, Αντιπρόεδρος ΔΣ
3. **Αθανάσιος Ζεκεντές**, Δήμαρχος Λοκρών, Μέλος ΔΣ
4. **Γεώργιος Καπεντζώνης**, Δήμαρχος Δωρίδος, Μέλος ΔΣ

5. **Ιωάννης Κοντζιάς**, Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού, Μέλος ΔΣ
6. **Γεώργιος Ντασιώτης**, Δήμαρχος Αλιάρτου – Θεσπιέων, Μέλος ΔΣ
7. **Νικόλαος Σουλιώτης**, Δήμαρχος Καρπενησίου, Μέλος ΔΣ
8. **Αθανασία Στιβακτή**, Δήμαρχος Αμφίκλειας- Ελάτειας, Μέλος ΔΣ
9. **Ιωάννης Συκιώτης**, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, Μέλος ΔΣ
10. **Παναγιώτης Ταγκαλής**, Δήμαρχος Δελφών, Μέλος ΔΣ
11. **Γεώργιος Χαντζής**, Δήμαρχος Μακρακώμης, Μέλος ΔΣ
12. **Ελένη Βάκα**, Δήμαρχος Χαλκιδέων
13. **Περγάλιας Βασίλειος**, Δήμαρχος Τανάγρας
14. **Βιργινία Στεργίου**, Δήμαρχος Στυλίδας
15. **Ιωάννης Δημητρόπουλος**, Δήμαρχος Ερέτριας
16. **Παρασκευή Καράλη**, Δήμαρχος Ορχομενού
17. **Αλέξης Καρδαμπίκης**, Δήμαρχος Αγράφων
18. **Χαράλαμπος Λιόλιος**, Δήμαρχος Δομοκού
19. **Νικόλαος Μαυρίκος**, Δήμαρχος Σκύρου
20. **Αθανάσιος Μπουραντάς**, Δήμαρχος Κύμης - Αλιβερίου
21. **Ελευθέριος Ραβιόλος**, Δήμαρχος Καρύστου
22. **Γεώργιος Τσαπουρνιώτης**, Δήμαρχος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγ Άννας
23. **Γεώργιος Ψαθάς**, Δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/νση Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων
- Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
- Δ/νση Διαχείρισης Λοιπών Στερεών Αποβλήτων
- Νομική Υπηρεσία
- Χρονολογικό Αρχείο